

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3913/UBND-KT

Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2017

Về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công xây dựng công trình Đường giao thông phía Nam xã Cát Minh (giai đoạn 1), thuộc dự án Đường giao thông nông thôn phía Nam và Bê tông kênh mương xã Cát Minh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 850/SKHĐT-TH ngày 26/7/2017 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn phía Nam xã Cát Minh (giai đoạn 1), thuộc dự án Đường giao thông nông thôn phía Nam và Bê tông kênh mương xã Cát Minh và đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 149/TTr-UBND ngày 25/7/2017; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh, bổ sung khối lượng thi công các công thoát nước ngang cho phù hợp với địa hình, thuộc công trình Đường giao thông nông thôn phía Nam xã Cát Minh (giai đoạn 1), như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Phù Cát tại các Văn bản nêu trên. Kinh phí đầu tư phát sinh tăng sử dụng từ nguồn dự phòng chi của công trình nêu trên và không làm vượt tổng giá trị dự toán đã được phê duyệt tại Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các đơn vị có liên quan lập hồ sơ điều chỉnh, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

UBND huyện Phù Cát phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.8b) *juh*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

Phan Cao Thắng