

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **3958** /UBND-KT

Bình Định, ngày **10** tháng 7 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện
dự án và điều chỉnh loại hợp
đồng xây lắp của dự án Khu tái
định cư vùng thiên tai Nhơn
Hải (mở rộng)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 871/SKHĐT-KTN ngày 08/7/2019 về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh loại hợp đồng xây lắp của dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2020 và điều chỉnh loại hợp đồng của các gói thầu xây lắp của dự án Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng) từ hợp đồng trọn gói sang hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh cho phần khối lượng công việc còn lại hiện nay nhà thầu chưa triển khai thi công.

2. Phần chi phí tăng thêm khi thực hiện loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh nếu vượt tổng mức vốn đầu tư dự án đã được phê duyệt, giao UBND thành phố Quy Nhơn bố trí vốn ngân sách thành phố để thanh toán cho phần vượt này.

Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. /s/

Nơi nhận :

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K10. *me*



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng