

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4003/UBND-KT

Bình Định, ngày 12 tháng 7 năm 2019

V/v bổ sung hạng mục Đường dẫn
bê tông vào dự án Trụ sở Đội
Quản lý thị trường số 1 tại thị trấn
Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Quản lý thị trường tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 854/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/7/2019 về việc bổ sung hạng mục Đường dẫn bê tông vào dự án Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 và đề nghị của Cục Quản lý thị trường tỉnh tại Văn bản số 66/TTr-QLTT ngày 24/6/2019; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung hạng mục Đường dẫn bê tông vào dự án Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Cục Quản lý thị trường tỉnh tại các Văn bản nêu trên.

2. Kinh phí thực hiện khối lượng bổ sung: Việc bổ sung hạng mục Đường dẫn bê tông vào dự án Trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 nêu trên, không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 328/QĐ-SKHĐT ngày 30/10/2014.

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn kinh phí đã được UBND tỉnh bố trí cho dự án tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND ngày 11/12/2018.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- UBND huyện Hoài Nhơn;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K6 (07b).



Phan Cao Thắng

