

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng
Hạng mục: Nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460 – Km16+800
Công trình: Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao QL1)
Địa điểm xây dựng: huyện Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012; Quyết định số 2461/QĐ-CTUBND ngày 06/11/2012; Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 20/8/2013; Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 và Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến Quốc lộ 19 (Đoạn Cảng Quy Nhơn đến giao QL1);

Căn cứ Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ thiết kế BVTC – dự toán công trình Tuyến QL19 (đoạn Cảng Quy Nhơn đến giao QL1), hạng mục: Xây dựng Nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460 – Km16+800;

Căn cứ Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC hạng mục Nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460-Km16+800, công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1);

Theo Văn bản số 1450/CQLXD-ĐB2 ngày 27/12/2016 của Cục QLXD & QLCLCTGT - Bộ Giao thông vận tải về Kết quả thẩm định dự toán hạng mục bổ sung vào gói thầu Xây dựng nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460-Km16+800, Công chui dân sinh tại Km12+248 (giao với ĐH42), thuộc công trình Tuyến Quốc lộ 19 (Đoạn Cảng Quy Nhơn đến giao QL1);

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1284/TTr-BQLDA ngày 30/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán công trình Tuyến Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1), hạng mục: Điều chỉnh, bổ sung Nền đường và công trình thoát nước, đoạn Km5+460 – Km16+800 (Bổ sung công chui dân sinh, tại Km12+248 (giao với ĐH42)), với các nội dung chính như sau:

1. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật: Tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh, bổ sung hạng mục Nền đường và công trình thoát nước đoạn Km5+460 – Km16+800, theo Quyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giá trị dự toán phê duyệt

Đơn vị tính: Đồng

TT	Hạng mục các chi phí bổ sung	Giá trị thẩm định theo Văn bản số 1450/CQLXD-ĐB2 ngày 27/12/2016 của Cục QLXD & QLCL CTGT	Giá trị dự toán trình duyệt (làm tròn số)	Chênh lệch
1	Chi phí xây dựng bổ sung hạng mục cống chui dân sinh tại Km12+248.	8.825.394.000	8.788.971.000	-36.423.000
2	Chi phí Quản lý dự án	54.495.630	54.270.000	-225.630
3	Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng	127.482.854	126.957.000	-525.854
4	Chi phí khác	17.255.612	17.184.000	-71.612
TỔNG DỰ TOÁN		9.024.628.096	8.987.382.000	-37.246.096

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh bổ sung Quyết định số 1502/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng