

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 4737/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580;

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1582/TTr-BQLDA ngày 19/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, với nội dung chính như sau:

Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của CT UBND tỉnh	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2015 - 2017	Năm 2015 - 2018

* Các nội dung khác không điều chỉnh trong Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chỉnh các hợp đồng của dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh bổ sung Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *ql*

Với nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.12b)



Hồ Quốc Dũng