

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4913/QĐ-UBND**

Bình Định, ngày **28** tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/10/2014
của Chủ tịch UBND tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư vùng thiên tai Nhơn Hải (mở rộng);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 174/TTr-SKHĐT ngày 27/12/2017 và đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 411/TTr-UBND ngày 27/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ năm 2015-2018.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3585/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các nội dung khác không thay đổi.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy

Nhơn và Thủ trưởng các Sở, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu