

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4932/UBND-KT

Bình Định, ngày 13 tháng 9 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Hàm Cù Mông, thành phố Quy Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Văn bản số 406/TB-VPCP ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại phiên họp thứ 14, Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực đường dẫn phía Bắc của dự án hầm Cù Mông, để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/10/2017.

UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, TTTH, K19. (M.10b)



**KT. CHỦ TỊCH
ĐẠI HÒA CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng