

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng
tại cuộc họp giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án
đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn km0-km4+00**

Ngày 05/3/2018, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn km0-km4+00. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng; lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; lãnh đạo Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND huyện Phù Cát, UBND xã Cát Tiến.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý xem xét đề hỗ trợ 50% giá trị nhà, vật kiến trúc xây dựng trên đất sau ngày 01/7/2004 đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường trục Khu kinh tế nổi dài, đoạn km0-km4+00.

2. Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng của hộ ông Trần Bảy: Do diện tích nhà còn lại nằm sát cọc giải phóng mặt bằng, sẽ bị ảnh hưởng lớn trong quá trình thi công dự án, diện tích nhà còn lại không đảm bảo ở được... Vì vậy, thống nhất chủ trương cho tính toán bồi thường 100% giá trị toàn bộ nhà, vật kiến trúc cho hộ ông Trần Bảy.

3. Đối với trường hợp giải phóng mặt bằng của hộ bà Nguyễn Thị Ba: Thống nhất tính toán giải quyết bồi thường tương tự như trường hợp của hộ bà Nguyễn Thị Lạc.

4. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng, trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm định, trình phê duyệt theo quy định; phối hợp với các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với các hộ dân để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nêu trên; đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý 2 năm 2018.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPCN;
- TTTH;
- Lưu: VT, K7, K14, K19.



Lê Nhuận