

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 532 /UBND-KT

Bình Định, ngày 16 tháng 02 năm 2017

V/v triển khai thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 45/BQL-KTTĐ ngày 23/01/2017 về việc triển khai thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tính toán cụ thể kinh phí của các hạng mục đã thực hiện để nghiệm thu khối lượng hoàn thành thanh toán kinh phí cho đơn vị thực hiện.

- Đối với các hạng mục chưa thực hiện: Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tổng hợp đề xuất thực hiện trong thời gian tới theo nội dung Thông báo số 254/TB-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K1



Trần Châu