

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 645/UBND-TH

Bình Định, ngày 22 tháng 02 năm 2017

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 14/XL-CRSD-BĐ và số 15/XL-CRSD-BĐ của công trình bến cá Tân Phụng thuộc Dự án CRSD.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 353/SNN-QLXDCT ngày 13/02/2017 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 14/XL-CRSD-BĐ và số 15/XL-CRSD-BĐ của công trình bến cá Tân Phụng thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 14/XL-CRSD-BĐ và số 15/XL-CRSD-BĐ của công trình bến cá Tân Phụng thuộc Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững đến hết ngày 30/04/2017. Các nội dung khác của hợp đồng không thay đổi.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL DA CRSD;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (11b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu