

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia
đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn
(Giai đoạn 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3932a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1),

Căn cứ Quyết định số 1463/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hoá lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hoá lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán điều chỉnh công

trình: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 4722/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (Giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 224/TTr-BQLDA và văn bản số 225/TTr-BQLDA ngày 28/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn (Giai đoạn 1), với nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

a. Hợp phần 1:

- Chiều dài L=12,184Km;
- Điểm đầu: Km0+00 (tiếp giáp với Quốc lộ 19).
- Điểm cuối: Km12+78,43 (tiếp giáp đường BTXM đi xã Vĩnh An).

b. Hợp phần 2:

- Chiều dài L=2,264Km.
- Điểm đầu: Km11+978,77 (tiếp giáp đường BTXM đi xã Vĩnh An).
- Điểm cuối: Km14+243 (tiếp giáp Đàn tế trời đất).

2. Quy mô điều chỉnh

a. Hợp phần 1

- Đoạn 1: Từ Quốc lộ 19 đến giáp công vào khu du lịch Hàm Hô (theo nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 23/8/2016; Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Quyết định số 1146/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2017; Quyết định số 425/QĐ-BQLDA ngày 27/3/2018; Quyết định số 1393/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2018 của Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định).

- Đoạn 2: Từ khu du lịch Hàm Hô đến giáp đường BTXM đi xã Vĩnh An:

(Cơ bản tuân thủ theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 23/8/2016; Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1146/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2017; Quyết định số 425/QĐ-BQLDA ngày 27/3/2018; Quyết định số 1393/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2018 của Ban QLDA Giao thông tỉnh). Để đảm bảo trong khả năng kế hoạch vốn đã cân đối cho dự án giai đoạn 2016 – 2020 và dự phòng vốn Trung ương hỗ trợ có

mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020, một số hạng mục chưa thực hiện đầu tư trong đoạn 2 này, cụ thể như sau:

- Mặt đường đoạn từ Km7+85 đến Km7+542,12 (chiều dài L=457,2m).
- Móng, mặt đường đoạn từ Km7+542,12 đến Km12+78,43 (chiều dài L=4.536,31m); gia cố mái taluy đoạn Km7+805,79 – Km7+923,93.
- Rãnh thoát nước dọc và một số công trình phụ trợ.

b. Hợp phần 2: Quy mô đầu tư, phương án thiết kế bản vẽ thi công theo nội dung đã phê duyệt tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 23/8/2016; Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1146/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2017; Quyết định số 425/QĐ-BQLDA ngày 27/3/2018; Quyết định số 1393/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2018 của Ban QLDA Giao thông tỉnh và một số hạng mục chưa đầu tư trong Hợp phần 1.

3. Giá trị dự toán

Đơn vị tính: đồng

Nội dung chi phí	Giá trị dự toán đã phê duyệt	Giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung	Giá trị dự toán Hợp phần 1	Giá trị dự toán Hợp phần 2
Chi phí xây dựng	71.718.602	71.669.585	47.317.390	24.352.195
Chi phí QLDA	1.028.523	1.028.523	671.095	357.428
Chi phí Tư vấn ĐTXD	4.264.645	4.264.645	3.590.138	674.507
Chi phí khác	5.677.720	5.677.720	3.995.146	1.682.574
Chi phí dự phòng	5.528.704	5.528.704	1.668.921	3.859.783
Tổng cộng	88.218.194	88.169.177	57.242.690	30.926.487

4. Thời gian thực hiện dự án

- Năm 2016 - 2020: Thực hiện Hợp phần 1.
- Sau năm 2020: Thực hiện Hợp phần 2 khi đảm bảo cân đối các nguồn vốn đầu tư cho dự án.

5. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 23/8/2016; Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1146/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2017; Quyết định số 425/QĐ-BQLDA ngày 27/3/2018; Quyết định số 1393/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2018 của Ban QLDA Giao thông tỉnh.


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 23/8/2016; Quyết định số 2548/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 1146/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2017; Quyết định số 425/QĐ-BQLDA ngày 27/3/2018; Quyết định số 1393/QĐ-BQLDA ngày 17/9/2018 của Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *7/1*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b) *Pha*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Signature]

Phan Cao Thắng