

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **723** /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **02** tháng **3** năm **2019**

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ,  
thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn;

Theo Quyết định số 9511/QĐ-UBND ngày 04/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2018 cho Công trình: Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 100/BC-SKHĐT ngày 04/3/2019,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. (*Chi tiết có Phụ lục kèm theo*).

**Điều 2.** UBND huyện Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện xây dựng theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *ql*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K19 (M.12b). *bmh*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Phan Cao Thắng**

**PHỤ LỤC**



**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Hạ tầng kỹ thuật tuyến đường Quốc lộ 1 cũ, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn.**  
(Kèm theo Quyết định số 423 /QĐ-UBND ngày 02 /3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh).

| TT                                                                                                                                | Tên gói thầu                                                                                           | Giá gói thầu<br>(1.000 đồng)                                                                                                    | Nguồn vốn                                                                                 | Hình<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Phương<br>thức lựa<br>chọn nhà<br>thầu | Thời gian<br>tổ chức<br>lựa chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng     | Thời gian<br>thực hiện<br>hợp đồng |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1                                                                                                                                 | Tư vấn lập HSMT và<br>đánh giá HSDT công<br>trình                                                      | 23.491                                                                                                                          | Quyết định<br>số<br>3230/QĐ-<br>UBND<br>ngày<br>21/9/2018<br>của Chủ<br>tịch UBND<br>tỉnh | Tự thực<br>hiện                      | Thỏa thuận<br>giao việc                | Tháng 3-<br>4 năm<br>2019                    | Hợp đồng<br>trộn gói    | 45 ngày                            |
| 2                                                                                                                                 | Giám sát thi công xây<br>dựng công trình                                                               | 298.921                                                                                                                         |                                                                                           | Chỉ định<br>thầu                     | Thương thảo<br>hợp đồng                |                                              | Hợp đồng<br>trộn gói    | Theo thời<br>gian thi<br>công      |
| 3                                                                                                                                 | Bảo hiểm công trình                                                                                    | 17.619                                                                                                                          |                                                                                           | Chỉ định<br>thầu                     | Thương thảo<br>hợp đồng                |                                              | Hợp đồng<br>trộn gói    | Theo thời<br>gian thi<br>công      |
| 4                                                                                                                                 | Kiểm toán công trình                                                                                   | 146.652                                                                                                                         |                                                                                           | Chỉ định<br>thầu                     | Thương thảo<br>hợp đồng                |                                              | Hợp đồng<br>trộn gói    | 15 ngày                            |
| 5                                                                                                                                 | Toàn bộ khối lượng<br>Công trình Hạ tầng kỹ<br>thuật tuyến đường Quốc<br>lộ 1 cũ, thị trấn Bồng<br>Sơn | <b>12.685.072</b><br>(Trong đó: Chi phí<br>xây dựng:<br>11.745.439; hạng<br>mục chung:<br>352.362; chi phí dự<br>phòng 587.271) |                                                                                           | Đấu thầu<br>rộng rãi                 | Một giai<br>đoạn, một<br>túi hồ sơ     |                                              | Hợp<br>đồng<br>trộn gói | 240 ngày                           |
| Tổng giá trị các gói thầu: 13.171.755.000 đồng.<br>(Mười ba tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, bảy trăm năm mươi lăm nghìn đồng)./. |                                                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                      |                                        |                                              |                         |                                    |