

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3761/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh;

Căn cứ Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh;

Xét đề nghị của của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 107/BC-SKHĐT ngày 06/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 7 tại Phụ lục: phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh của Điều 1 Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh nội dung gói thầu số 7 “Phụ lục” của Điều 1 Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh thành 02 gói thầu riêng biệt để phù hợp tính chất công việc của dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3761/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 và phù hợp quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

- Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo đúng Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao UBND huyện Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:


- Như Điều 3;
- CT, PCT VX;
- PVPVX;
- Lưu: VT, KS.



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC:
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh

(Kèm theo Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh)



Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1 Toàn bộ khối lượng xây dựng Phần Tượng đài (mỹ thuật) - Công trình: Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh	29.287.563	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu (*)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019	Hợp đồng trọn gói	320 ngày
2	Gói thầu số 2 Toàn bộ khối lượng xây dựng Phần hạ tầng kỹ thuật - Công trình: Tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh	8.122.694 (Trong đó: - Giá trị xây dựng: 7.848.014; - Hạng mục chung: 274.680).	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2019	Hợp đồng trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 37.410.257.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm mười triệu, hai trăm năm mươi bảy ngàn đồng)								

- (*) Chỉ định thầu được thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013./.

[Signature]