

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **825** /UBND - TH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp
Ban Mai tại xã Cát Hải, huyện
Phù Cát

Bình Định, ngày **03** tháng **3** năm 2017

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Cát;
- Công ty TNHH Ban Mai.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 126/SKHĐT-TTXX ngày 20/02/2017 về việc Công ty TNHH Ban Mai xin thay đổi nhà đầu tư và điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ban Mai tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức làm việc với Công ty TNHH Ban Mai để yêu cầu nhà đầu tư chứng minh năng lực tài chính, ký quỹ cam kết đầu tư theo quy định đối với dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Ban Mai tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát và khẩn trương triển khai xây dựng công trình chậm nhất đến tháng 6/2017 để dự án hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên thì đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *Zm MS*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K1. *me*



[Signature]
Hồ Quốc Dũng