

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 865 /UBND-KT

Bình Định, ngày 26 tháng 02 năm 2019

V/v gia hạn thời gian thực hiện
kế hoạch kiên cố hóa kênh
mương năm 2018

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 292/SNN-NTM ngày 20/02/2019 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương năm 2018; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương năm 2018 trên địa bàn tỉnh đến hết Quý I năm 2019 để tạo điều kiện cho các địa phương tiếp tục thực hiện khối lượng còn lại của kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2018 như Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất tại Văn bản nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K10, K19 



Trần Châu