

Số: **976** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **26** tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt
huyện An Lão (giai đoạn 2)**

- - CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện An Lão (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 25/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 149/BC-SKHĐT ngày 20/03/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện An Lão (giai đoạn 2) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao UBND huyện An Lão (Chủ đầu tư) tổ chức triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà


nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K13 (15b).



Trần Châu



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 26 tháng 03 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phươn g thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng g	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT công trình	15.320	Theo Quyết định số 3746/QĐ- UBND ngày 30/10/201 8 của UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Thán g 3-5 năm 2019	Hợp đồng g trộn gói	45 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	196.568		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng		Hợp đồng g trộn gói	Theo thời gian thi công
3	Kiểm toán công trình	116.250		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng		Hợp đồng g trộn gói	Theo thời gian thi công
4	Bảo hiểm công trình	18.385		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng		Hợp đồng g trộn gói	Theo thời gian thi công

5	Toàn bộ khối lượng Công trình: Nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện An Lão (giai đoạn 2)	8.349.928 <i>(Trong đó:</i> - <i>Chi phí xây lắp: 7.660.485;</i> - <i>Chi phí hạng mục chung: 306.419;</i> - <i>Chi phí dự phòng: 383.024)</i>		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ		Hợp đồng trọn gói	360 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 8.696.451.000 đồng. <i>(Tám tỷ, sáu trăm chín mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi một nghìn đồng)</i>								

