

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 – Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 131/TTr-STC ngày 15/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

1. Tên dự án: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 – Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

3. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định

4. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Bình Định

5. Đơn vị tư vấn thực hiện: Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông (trước đây là Trung tâm Công nghệ Tài nguyên nước)

6. Thời gian thực hiện: Năm 2015-2018 (Thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2018)

7. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Chi phí đầu tư theo CĐT đề nghị quyết toán	Chi phí đầu tư thẩm tra quyết toán
1	2	3	4
Tổng số	3.103.000.000	3.040.330.000	3.069.213.000
A. Chi phí xây dựng quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt, phân bổ tài nguyên nước mặt (1+2+3):	2.751.146.159	2.751.146.000	2.751.146.000

1.Nội dung bảo vệ tài nguyên nước mặt (a+b):	1.447.488.411	1.447.488.252	1.447.488.252
a. Nội dung đã thực hiện theo Thông tư số 15/2009/TT-BTNMT ngày 05/10/2009: 04 nội dung	593.911.627	593.911.468	593.911.468
b. Nội dung thực hiện theo Thông tư số 15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017: 10 nội dung	853.576.784	853.576.784	853.576.784
2.Nội dung phân bổ tài nguyên nước mặt: 21 nội dung	1.650.606.137	1.650.606.137	1.650.606.137
3.Điều chỉnh giảm giá trị thực hiện: Phần kinh phí do kế thừa kết quả dự án” Xây dựng Quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định”,	-346.948.389	-346.948.389	-346.948.389
B. Chi phí thuế VAT (10%)	275.100.000	275.100.000	275.100.000
C. Chi phí khác	76.753.841	14.084.000	42.967.000
1. Chi phí kiểm tra nghiệm thu	41.253.841		
2. Chi phí công bố quy hoạch	35.500.000	14.084.000	14.084.000
3. Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành			28.883.000

8. Nguồn vốn đầu tư:

a. Theo quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh: 1.572.157.000 đồng.

b. Đã thanh toán đến ngày báo cáo quyết toán (Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư, ký ngày 25/01/2019): **1.527.207.000 đồng**, trong đó:

- Năm 2016: 300.000.000 đồng
- Năm 2017: 150.000.000 đồng
- Năm 2018: 1.077.207.000 đồng

c. Số còn phải thanh toán tiếp: **1.542.006.000 đồng**, trong đó:

- Thanh toán tiếp chi phí Xây dựng Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt, phân bổ tài nguyên nước mặt do Trung tâm Giám sát tài nguyên nước và Hỗ trợ phát triển lưu vực sông thực hiện với số tiền: 1.513.123.000 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

- Thanh toán Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: 28.883.000 đồng.

9. Phê duyệt quy hoạch: Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 – Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 01/08/2018.

Điều 2. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan liên quan:

- Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về chất lượng, khối lượng, đơn giá thực hiện sản phẩm dự án và các hồ sơ có liên quan được lập, nghiệm thu, bàn giao đưa vào nghiệm thu, sử dụng; Đối với các sản phẩm của dự án quy hoạch (báo cáo thuyết minh tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Bản đồ quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Bình Định, tỷ lệ 1:100,000; Bản đồ Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Bình Định, tỷ lệ 1:1000.000) và các hồ sơ khác liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm giao nhận, kiểm tra, nghiệm thu và lưu trữ theo đúng quy định hiện hành.

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư cung cấp.

- Dự án Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 – Nội dung phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước mặt đã hoàn thành với chi phí thực hiện là: 3.069.213.000 đồng.

Điều 3. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt tại Điều 1, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý, sử dụng, cấp phát, thanh toán, quyết toán theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. //

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh: Trần Châu;
- Lưu: VT, K4. *Br*



Trần Châu