

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 100 /UBND-KT

Bình Định, ngày 11 tháng 01 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện
Chương trình Bê tông hóa giao thông
nông thôn, Kiên cố hóa kênh mương
và xây dựng các tuyến đường vào
cụm công nghiệp năm 2016.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài chính;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 4935/STC-QLNS ngày 30/12/2016 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, Kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp năm 2016; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, Kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh, đến hết Quý 2 năm 2017.

2. Công ty cổ phần Bicem tiếp tục cung cấp xi măng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện Chương trình Bê tông hóa giao thông nông thôn, Kiên cố hóa kênh mương và xây dựng các tuyến đường vào cụm công nghiệp năm 2016, theo thời gian gia hạn nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Cty CP Bicem;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K7, K19. (M.22b) *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng