

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **1028** /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **24** tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư
xây dựng công trình và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II.**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 và Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương, cơ quan, đơn vị để khắc phục hậu quả do mưa, lũ năm 2016;

Theo Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND huyện Hoài Ân về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2016;

Theo Quyết định số 3790/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Hoài Ân về việc giao kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017;

Xét đề nghị của UBND huyện Hoài Ân tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 15/3/2017, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 71/BC-SKHĐT ngày 17/3/2017 và ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 785/SNN-QLXDCT ngày 10/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Hoài Ân.

3. Tổ chức tư vấn Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Thành - tỉnh Bình Định.

4. Mục tiêu đầu tư:

Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II, xã Ân Tường Tây nhằm khắc phục hậu quả do các đợt mưa, lũ năm 2016 gây ra. Ngăn chặn nước lũ xâm thực, chống xói lở bên sông; trực tiếp bảo vệ khu dân cư, đất đai sản xuất và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lân cận; góp phần ổn định cuộc sống, phát triển bền vững cho nhân dân trong vùng hưởng lợi từ việc đầu tư xây dựng công trình.

5. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tuyến công trình:

Tuyến kè đi theo tuyến bờ sông hiện trạng, có tổng chiều dài xây dựng 849,4m; trong đó, đoạn 1 chiều dài 119,8m, đoạn 2 chiều dài 718,2m, đoạn 3 chiều dài 11,4m. Tuyến kè kết nối với địa hình khu vực bảo vệ khu dân cư thuộc bờ hữu sông Kim Sơn đoạn đi qua khu vực thôn Phú Hữu II, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân.

- Kích thước công trình:

- + Cao trình mặt kè : +19,00m;
- + Bề rộng mặt đỉnh kè : 4,00m;
- + Cao trình đỉnh chân kè : (14,80 ÷ 15.80m);
- + Hệ số mái kè phía sông : m = 2,00;
- + Hệ số mái kè phía nhà dân : m = 2,00;
- + Bề rộng mặt đỉnh đồng đá chân kè : 1,00 m;
- + Hệ số mái ngoài của đồng đá chân kè : m = 1,50;
- + Hệ số mái trong của đồng đá chân kè : m = (0,50 ÷ 1,00).

- Kết cấu công trình:

+ Đỉnh kè: Đỉnh kè được gia cố bằng bê tông mác 200, đá 1x2 dày 10cm, bề rộng 0,80m, cắm chân khay bxxh = (0,2x0,5)m tạo bó vỉa chống xói lở bề mặt.

+ Thân kè đắp đất đầm chặt K = 0,95; mái kè phía sông gia cố bằng bê tông mác 200 tấm lát âm dương từ chân kè đến cao trình đỉnh kè dày 10cm, dăm lót (2x4) dày 10cm và lót vải địa kỹ thuật. Mái kè phía dân cư trồng cỏ bảo vệ.

+ Chân kè được gia cố bằng đá hộc tạo lăng thể hình thang, phía ngoài đóng cọc tre bảo vệ.

- Công trình trên tuyến: Xây dựng 02 cống tiêu bê tông ly tâm D600mm, 01 cống tiêu kích thước bxxh (1,4mx1,2m), 09 bậc cấp lên xuống rộng 2,00m. Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.

6. Địa điểm xây dựng: Thôn Phú Hữu II, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 9.800 m².

8. Loại và cấp công trình:

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đê, kè).

- Cấp công trình: Cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư công trình : 11.362.665.000 đồng.

(Mười một tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:	- Chi phí xây dựng	: 8.845.411.000 đồng;
	- Chi phí quản lý dự án	: 249.923.000 đồng;
	- Chi phí tư vấn ĐTXD	: 758.177.000 đồng;
	- Chi phí khác	: 662.360.000 đồng;
	- Chi phí bồi thường, GPMB	: 350.000.000 đồng;
	- Chi phí dự phòng	: 496.794.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Thực hiện theo Quyết định số 4648/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II.

- Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: Hỗ trợ 75% chi phí xây dựng (6.634.000.000 đồng).

- Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: Thanh toán phần chi phí đầu tư còn lại (4.728.665.000 đồng).

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian tổ chức thực hiện: Năm 2017 - 2018.


Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II, với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Chủ đầu tư (UBND huyện Hoài Ân) có trách nhiệm tổ chức đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. *U*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b) *U*





PHƯƠNG LƯỢC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II.
(Kèm theo Quyết định số **1022** /QĐ-UBND ngày **24** /3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	229.804.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	260 ngày
2	Tư vấn kiểm toán	127.280.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2018	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Bảo hiểm công trình xây dựng	60.148.000	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	260 ngày
4	Khối lượng xây dựng: Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thôn Phú Hữu II	9.703.297.000 (trong đó: Chi phí XD: 8.845.411.000 đồng; chi phí hạng mục chung: 353.816.000 đồng; thuế tài nguyên: 42.009.000 đồng; chi phí dự phòng 5%: 462.061.000 đồng)	Ngân sách Nhà nước	Chi định thầu (*)	Thương thảo hợp đồng	Tháng 4 năm 2017	Hợp đồng trộn gói	260 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 10.120.529.000 đồng.								

Ghi chú: (*) Thực hiện theo nội dung tại mục a khoản 1 Điều 22 “Chi định thầu” Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.