

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1079** /UBND-KT

Bình Định, ngày **30** tháng 3 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 461/SGTVT-GT ngày 24/3/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh quy mô bề rộng cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho điều chỉnh quy mô bề rộng cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà thuộc dự án Đường phía Tây tỉnh Bình Định (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, nhằm giảm kinh phí đầu tư và phù hợp với quy mô đầu tư xây dựng tuyến đường này, cụ thể như sau:

Khổ cầu: $B = 22,0m + 2 \times 1,5m = 25,0m$.

2. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan điều chỉnh thiết kế, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định, trước khi triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *TC*

Nơi nhận :

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19 (M.8b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng