

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4463** /UBND-KT

Bình Định, ngày **20** tháng 3 năm 2017

V/v chủ trương xây dựng điều chỉnh bổ sung công trình Kè tả ngạn sông Cầu Đỏ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tuy Phước.

Xét đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 03/3/2017 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 177/SKHĐT-KTN ngày 06/3/2017 về việc chủ trương xây dựng điều chỉnh, bổ sung công trình Kè tả ngạn sông Cầu Đỏ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Tuy Phước điều chỉnh, bổ sung công trình Kè tả ngạn sông Cầu Đỏ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1. Quy mô xây dựng bổ sung: Khắc phục, gia cố đoạn đê còn lại từ đập dâng Thông Chín đến cầu Đại Hàn có chiều dài khoảng 0,75 km. Với tổng mức đầu tư bổ sung khoảng 7 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn đầu tư bổ sung: Thực hiện theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh.

3. Thời gian hoàn thành dự án: năm 2017.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K1

CHỦ TỊCH



Hà Quốc Dũng