

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Công trình: Đường ống dẫn nước sạch (mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3092/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường ống dẫn nước sạch (mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh);

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013,

Xét đề nghị của UBND huyện Vĩnh Thạnh tại Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 24/4/2013 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 81/BC-SKHĐT ngày 07/5/2013.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Đường ống dẫn nước sạch (mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh), với các nội dung chủ yếu sau:

#### 1. Khái quát về dự án:

Công trình: Đường ống dẫn nước sạch (mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3092/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012 với các nội dung chủ yếu như sau:

- **Tổng mức đầu tư:** **23.740.963.000 đồng**

(Hai mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

Trong đó:

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| - Chi phí xây dựng      | : | 19.250.336.000 đồng; |
| - Chi phí quản lý dự án | : | 323.069.000 đồng;    |

- Chi phí tư vấn ĐTXD : 1.560.911.000 đồng;
- Chi phí khác : 266.559.000 đồng;
- Chi phí đền bù, GPMB : 200.000.000 đồng,
- Chi phí dự phòng : 2.140.088.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Vĩnh Thạnh.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ, vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013 - 2015.

\* UBND huyện Vĩnh Thạnh phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 với nội dung chủ yếu như sau:

**- Tổng dự toán: 23.740.963.000 đồng**

*(Hai mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi triệu, chín trăm sáu mươi ba nghìn đồng)*

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng : 20.619.253.000 đồng;
- Chi phí quản lý dự án : 340.953.000 đồng;
- Chi phí tư vấn ĐTXD : 1.617.872.000 đồng;
- Chi phí khác : 313.141.000 đồng;
- Chi phí đền bù, GPMB : 200.000.000 đồng,
- Chi phí dự phòng : 649.744.000 đồng.

## 2. Phần công việc đã thực hiện:

| Stt | Nội dung công việc                                    | Đơn vị thực hiện                         | Giá trúng thầu (1.000 đồng) | Hình thức hợp đồng                | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tư vấn khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng công trình | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thủy Nguyên | 708.319                     | Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 45 ngày             | Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND huyện Vĩnh Thạnh |

|                                                        |                                                                 |                                                         |         |                                            |         |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                      | Tư vấn lập<br>Thiết kế bản<br>vẽ thi công và<br>Dự toán         | Công ty<br>TNHH tư<br>vấn xây<br>dựng Thủy<br>Nguyên    | 356.228 | Hợp đồng<br>theo tỷ lệ<br>phần trăm<br>(%) | 30 ngày | Quyết định<br>số 165/QĐ-<br>UBND ngày<br>25/01/2013<br>của UBND<br>huyện Vĩnh<br>Thạnh |
| 3                                                      | Tư vấn thẩm<br>tra Thiết kế<br>bản vẽ thi<br>công và Dự<br>toán | Công ty<br>TNHH Tư<br>vấn xây<br>dựng<br>Nguyên<br>Trực | 56.077  | Hợp đồng<br>theo tỷ lệ<br>phần trăm<br>(%) | 15 ngày | Quyết định<br>số 395/QĐ-<br>UBND ngày<br>21/3/2013<br>của UBND<br>huyện Vĩnh<br>Thạnh  |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.120.624.000 đồng</b> |                                                                 |                                                         |         |                                            |         |                                                                                        |

### 3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| Stt                                                    | Nội dung công việc                                | Đơn vị thực hiện                              | Giá trị thực hiện (đồng) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                      | Chi phí Quản lý dự án                             | Ban QLDA Đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh  | 340.953.000              |
| 2                                                      | Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu        | Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh   | 2.062.000                |
| 3                                                      | Lệ phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình | Sở Kế hoạch và Đầu tư                         | 3.088.000                |
| 4                                                      | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán             | Sở Tài chính Bình Định                        | 56.029.000               |
| 5                                                      | Chi phí đền bù, GPMB                              | Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Thạnh | 200.000.000              |
| 6                                                      | Chi phí dự phòng                                  |                                               | 649.744.000              |
| <b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.251.876.000 đồng</b> |                                                   |                                               |                          |

### 4. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

| Số<br>tt      | Tên gói<br>thầu | Giá gói<br>thầu<br>(ĐVT<br>1.000đ) | Nguồn<br>vốn | Hình<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Phươn<br>g thức<br>đấu<br>thầu | Thời<br>gian<br>lựa<br>chọn<br>nhà<br>thầu | Hình<br>thức<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tư vấn</b> |                 |                                    |              |                                         |                                |                                            |                             |                                             |

|                                                            |                                                                                                                                                     |            |                                                   |                              |                      |                  |                         |                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                          | Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình                                                                                                        | 373.006    | Vốn Ngân sách Nhà nước                            | Chỉ định thầu                | Thương thảo hợp đồng | Tháng 6 năm 2013 | Theo tỷ phần trăm       | Theo thời gian thi công |
| 2                                                          | Tư vấn kiểm toán                                                                                                                                    | 100.621    | Ngân sách Nhà nước                                | Chỉ định thầu                | Thương thảo hợp đồng | Tháng 7 năm 2014 | Theo tỷ phần trăm       | 30 ngày                 |
| 3                                                          | Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT                                                                                                                   | 52.963     | Ngân sách Nhà nước                                | Chỉ định thầu                | Thương thảo hợp đồng | Tháng 5 năm 2013 | Theo tỷ lệ phần trăm    | 15 ngày                 |
| <b>Mua sắm hàng hóa</b>                                    |                                                                                                                                                     |            |                                                   |                              |                      |                  |                         |                         |
| 4                                                          | Bảo hiểm xây dựng công trình                                                                                                                        | 137.462    | Ngân sách Nhà nước                                | Chỉ định thầu                | Thương thảo hợp đồng | Tháng 6 năm 2013 | Theo tỷ lệ phần trăm    | Theo thời gian thi công |
| <b>Xây lắp</b>                                             |                                                                                                                                                     |            |                                                   |                              |                      |                  |                         |                         |
| 5                                                          | Khối lượng xây dựng công trình: Đường ống dẫn nước sạch (mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 04 xã Vĩnh Quang, Vĩnh Hảo, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thịnh) | 20.619.253 | Theo quyết định số 3092/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | 01 (một) túi hồ sơ   | Tháng 6 năm 2013 | Theo đơn giá điều chỉnh | 300 ngày                |
| <b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 21.283.305.000 đồng</b> |                                                                                                                                                     |            |                                                   |                              |                      |                  |                         |                         |

**Điều 2.** Chủ đầu tư (UBND huyện Vĩnh Thạnh) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu nêu trên theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Điều 1 và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;

Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các sở, ban đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu VT, K1.



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Thị Thu Hà**