

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1240**/UBND-KT

Bình Định, ngày **06** tháng 4 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thực hiện
Hợp đồng Tư vấn lập phương án
kiến trúc, khảo sát, lập dự án đầu
tư, thiết kế bản vẽ thi công – dự
toán và giám sát tác giả công trình:
Trung tâm Hội nghị của tỉnh

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA các công trình trọng điểm.

Xét đề nghị của Ban QLDA các công trình trọng điểm tại Tờ trình số 181/TTr-BQLDA ngày 18/3/2016 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 228/SKHĐT-TH ngày 30/3/2016 về việc gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Tư vấn lập phương án kiến trúc, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và giám sát tác giả công trình: Trung tâm Hội nghị của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng Tư vấn lập phương án kiến trúc, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và giám sát tác giả công trình: Trung tâm Hội nghị của tỉnh theo như đề nghị của Ban QLDA các công trình trọng điểm và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên, cụ thể:

- Công tác tư vấn lập phương án kiến trúc, khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán: Gia hạn đến ngày 30/4/2016.

- Tư vấn giám sát tác giả: Gia hạn đến ngày 31/3/2017.

2. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không làm phát sinh chi phí theo hợp đồng đã ký kết. Nhà thầu Liên danh Công ty StudioMilou Singapore và Công ty Tư vấn và Thiết kế T.A.D (SMS-TAD) tự chịu mọi rủi ro trong thời gian gia hạn hợp đồng.

3. Ban QLDA các công trình trọng điểm tổ chức thực hiện việc gia hạn hợp đồng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14.

