

Số: **1254**/QĐ-UBND

Bình Định, ngày **19** tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Giai đoạn 2 – Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng”

Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 26/6/2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số Cr.5139-VN ký kết ngày 13/9/2012 giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cho Dự án “Quản lý thiên tai” (VN-Haz/WB5);

Căn cứ Quyết định số 1370/QĐ-BNN-TCTL ngày 11/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt dự án đầu tư Quản lý thiên tai (Vn-Haz) do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-BNN-TCTL ngày 15/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Nội dung và phân bổ kinh phí cho các tỉnh thực hiện Hợp phần 3 – Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng thuộc Dự án Quản lý thiên tai (VN-Haz/WB5);

Căn cứ Quyết định số 4107/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Giai đoạn 2 – Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” thuộc Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Quyết định số 3211/QĐ-BNN-TCTL ngày 18/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng – Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ văn bản số 1034/CPO-WB5 ngày 03/7/2015 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Hợp phần 3, Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Văn bản số 310/CPO-WB5 ngày 02/3/2016 của Ban quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Giai đoạn 2, Hợp phần 3, Dự án Quản lý thiên tai (WB5);

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 113/BC-SKHĐT ngày 8/4/2016 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 873/TTr-SNN ngày 29/03/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Giai đoạn 2 - Hợp phần 3 “Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” thuộc Dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định với nội dung chủ yếu như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án

1. Tên dự án: Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định.

Giai đoạn 2 - Hợp phần 3: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng.

2. Tổng mức đầu tư: 29.747.000.000 đồng (*Hai mươi chín tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu đồng*).

Trong đó:

- Vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): 23.806.000.000 đồng.

- Vốn đối ứng địa phương: 5.941.000.000 đồng.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Quản lý thiên tai (WB5).

4. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng từ Ngân sách địa phương.

5. Thời gian thực hiện dự án: 2015 - 2019.

6. Địa điểm, quy mô dự án:

a) Giai đoạn 2 – Hợp phần 3 thực hiện tại 10 xã, gồm: Xã Nhơn Tân, Nhơn Thọ, Nhơn Phúc, Nhơn Khánh, Nhơn Hậu, Nhơn An, Nhơn Phong thuộc thị xã An Nhơn; xã Phước Lộc, Phước Quang và thị trấn Diêu Trì thuộc huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

b) Nội dung chủ yếu: Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp. Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các xã, xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai và lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hỗ trợ tuyên truyền viên cấp xã làm việc. Diễn tập phòng, chống thiên tai có sự tham gia của cộng đồng. Phát triển diễn đàn liên xã, tăng cường quan hệ đối tác công tư. Đầu tư xây dựng công trình phòng, chống thiên tai quy mô nhỏ. Mua sắm thiết bị văn phòng, thiết bị cứu hộ cứu nạn, hệ thống truyền thông hỗ trợ cảnh báo sớm thiên tai. Các hoạt động truyền thông. Hỗ trợ cho các xã về cập nhật số liệu và vận hành hệ thống Giám sát và đánh giá.

II. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Mua sắm hàng hóa							
1	Mua sắm thiết bị văn phòng và phục vụ cho hoạt động M&E tại các xã	780.000	Vốn vay WB	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trộn gói	60 ngày
2	Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động cứu hộ cứu nạn cho các xã	1.170.000	Vốn vay WB	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trộn gói	90 ngày
II	Dịch vụ tư vấn							
1	Tuyên truyền viên cấp xã làm việc chuyên trách	1.596.000	Vốn vay WB	Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC)	Một túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Hợp đồng theo thời gian	30 tháng (600 tháng công)
2	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình phòng chống thiên tai quy mô nhỏ	750.541 (bao gồm 10% dự phòng)	Vốn đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trộn gói	90 ngày
	Tổng giá gói thầu:	4.296.541						

Điều 2. Giao Giám đốc BQL Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định tổ chức triển khai thực hiện các gói thầu nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và nhà tài trợ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Giám đốc Ban quản lý Dự án Quản lý thiên tai (WB5) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K13 (15)



