

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải
tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư
chăn nuôi bò giống, bò thịt của Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà
trên địa bàn tỉnh Bình Định**

Ngày 24/6/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư chăn nuôi bò giống, bò thịt của Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham gia cuộc họp gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Hoài Ân, Hoài Nhơn; đại diện Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án chăn nuôi bò tại tỉnh Bình Định; Ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải đã có ý kiến kết luận như sau:

UBND tỉnh Bình Định thống nhất ủng hộ Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà lập dự án đầu tư chăn nuôi bò tại tỉnh Bình Định. Tỉnh Bình Định cam kết hỗ trợ để dự án sớm được triển khai một cách thuận lợi; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, nhà đầu tư thực hiện một số nội dung công việc như sau:

1. Các huyện trong vùng thực hiện dự án:

Chủ động thành lập tổ công tác, phối hợp với nhà đầu tư tập trung triển khai rà soát thực trạng sử dụng đất, diện tích đất của địa phương đưa vào dự án. Trước mắt trong giai đoạn đầu để thuận lợi và nhanh chóng chỉ triển khai tại những vị trí đất rừng sản xuất, đất chưa có rừng do UBND các xã quản lý và đất rừng sản xuất do các công ty, hộ gia đình quản lý, chưa thực hiện tại vị trí có diện tích đất rừng tự nhiên, diện tích đất có tính chất nhạy cảm, đất của đồng bào dân tộc thiểu số, đất rừng trồng các dự án WB3, KFW6, JICA.

Có biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, ủng hộ để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Hoàn thành thống kê, tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất đối với 1.000 ha đất để triển khai thực hiện giai đoạn 1 của dự án vào tuần đầu tiên của tháng 7/2015, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất điều chỉnh quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp có liên quan đến việc triển khai dự án.

Chủ trì làm việc với các Công ty Lâm nghiệp của tỉnh, bàn biện pháp tham gia vào dự án của Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà.

Đề xuất phương án chuyển đổi mục đích sản xuất đối với các diện tích dự kiến triển khai dự án.

Cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan về chính sách khuyến khích và quy hoạch đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định. Thông tin chi tiết về tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cho Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà để nhà đầu tư tìm hiểu, xây dựng dự án đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại tỉnh.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp theo hướng chuyển thành đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo thủ tục chặt chẽ, phù hợp với pháp luật.

Nghiên cứu chính sách bồi thường của tỉnh, xây dựng phương án bồi thường đặc thù cho dự án dự án chăn nuôi bò tại tỉnh Bình Định của Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà.

Tham mưu UBND tỉnh về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư; việc xin chậm nộp báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà đầu tư.

Tạm dừng xem xét đề xuất thuê đất của Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo. Hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh tổng hợp Thương Thảo nghiên cứu vị trí khác, nằm ngoài vùng dự án.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Làm đầu mối phối hợp với các Sở, ngành, địa phương; Hướng dẫn, tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà theo từng giai đoạn thực hiện của dự án.

5. Các Sở, ngành, địa phương có liên quan: phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

6. Đồng ý thành lập tổ công tác của tỉnh để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án do 01 lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng.

7. Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà:

Tiếp tục làm rõ nội dung của dự án chăn nuôi bò, tích cực phối hợp với các Sở, ngành địa phương của tỉnh để triển khai dự án. Xây dựng nội dung dự án đầu tư của Công ty cho phù hợp với đặc thù của tỉnh Bình Định.

Chủ động thương lượng, thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân để chuyển quyền sử dụng đất, quy hoạch vào dự án. Trên cơ sở phương án đặc thù của tỉnh đối với dự án, Công ty cần có phương án cụ thể giải quyết công ăn việc làm, ổn định cuộc sống đối với những hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Nghiên cứu các hình thức đầu tư liên kết, liên doanh, gia công để các Công ty Lâm nghiệp, người dân được tham gia vào dự án.

Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà phải cử cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, cùng địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Công ty cổ phần Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà phải đặc biệt quan tâm đến việc xử lý môi trường tại nơi thực hiện dự án và khu vực xung quanh, không làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm, sông suối.

Nghiên cứu đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại tỉnh Bình Định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành phần dự hợp;
- CVP, PVPNN;
- Lưu: VT, K1, K4, K10, K13

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
~~PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG~~

★ Nguyễn Đức Thi