


**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1327**/UBND-VX

Bình Định, ngày **12** tháng **4** năm 2016

V/v đẩy nhanh tiến độ thi công
công trình Tổ hợp Không gian
khoa học



Kính gửi:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình Tổ hợp Không gian khoa học hoàn thành theo tiến độ quy định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Khoa học và Công nghệ; Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh; các đơn vị: Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế và đơn vị thi công phân công lãnh đạo thường xuyên có mặt tại công trình để phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc, phát sinh tại công trường.

2. Giao Ban QLDA các công trình trọng điểm tỉnh thay mặt chủ đầu tư chủ trì các cuộc họp liên quan để giải quyết các vấn đề có liên quan đến quá trình thi công xây dựng công trình; đồng thời phối hợp với Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, đơn vị thi công và các cơ quan liên quan theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thi công xây dựng công trình và tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo định kỳ hàng tuần để theo dõi, chỉ đạo.

3. Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thi công (DNTN Nam Ngân) tập trung vật tư, thiết bị và bổ sung thêm lực lượng nhân công thường xuyên có mặt trên công trường mỗi ngày ít nhất từ 350 - 400 công nhân để thực hiện các phần việc theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nội dung công việc có liên quan như UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 72/TB-UBND ngày 05/4/2016.

Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- DNTN Nam Ngân;
- Công ty TNHH TVTK Kiều Việt;
- Công ty Liên danh SMS-TAD;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K20. *Phu*

