

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1355** /UBND-TH

Bình Định, ngày **10** tháng 4 năm 2014

V/v tình hình thực hiện các công
trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch
1856 theo lệnh khẩn cấp phạm vi
tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Ban Quản lý dự án đường sắt Khu vực 3;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND các huyện: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước.

Căn cứ Văn bản số 174/BC-DA3 ngày 01/4/2014 của Ban Quản lý dự án đường sắt Khu vực 3 về việc tình hình thực hiện xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp - Phạm vi tỉnh Bình Định (có sao văn bản kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, An Nhơn khẩn trương báo cáo, đề xuất giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB để xây dựng các công trình thuộc giai đoạn 2 kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp - Phạm vi tỉnh Bình Định, gửi cho Sở Giao thông vận tải trước ngày 15/4/2014; trên cơ sở đó, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường sắt Khu vực 3 và các đơn vị có liên quan để giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét quyết định (đã giao tại văn bản số 998/UBND-TH ngày 19/3/2014).

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án đường sắt Khu vực 3 của cán bộ trực tiếp làm việc với Sở Giao thông vận tải và các địa phương liên quan của tỉnh Bình Định để sớm giải quyết các tồn tại, vướng mắc nhằm hoàn thành tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện./. *th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Sở TN&MT;
- VP Ban An toàn GT tỉnh;
- CVP, các PVPNN, CN;
- Lưu: VT+ K7, K19 (A.18b).



Hồ Quốc Dũng