

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu

Hạng mục Di dời tuyến cáp quang của VNPT Bình Định bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cầu Hà Thanh 5 đến Nam sông Hà Thanh) thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH-11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-CTUBND ngày 18/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A);

Theo Công văn số 4723/UBND-KTN ngày 05/12/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện dự án Nâng cấp Quốc lộ 1D và dự án Tuyến đường Quốc lộ 19;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 98/BC-SKHĐT ngày 27/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Hạng mục Di dời tuyến cáp quang của VNPT Bình Định bị ảnh hưởng bởi thi công gói thầu số 1 (đoạn từ cầu Hà Thanh 5 đến Nam sông Hà Thanh) thuộc công trình Tuyến QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1A), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (Nghìn đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát	C.ty CP TV-ĐTXD Bưu Điện	4.195	Theo tỷ lệ phần trăm	03 ngày	Số 27 ^b /QĐ-BQL ngày 01/03/2013 của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh
2	Tư vấn lập thiết kế BVTC - dự toán		13.811	Theo tỷ lệ phần trăm	07 ngày	Số 27 ^b /QĐ-BQL ngày 01/03/2013 của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh
3	Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Viễn thông Bình Định	4.400	Theo tỷ lệ phần trăm	07 ngày	Số 48/QĐ-BQL ngày 03/04/2013 của Ban Quản lý GPMB và Phát triển quỹ đất tỉnh
Tổng cộng giá trị thực hiện: 22.406.000 đồng						

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (Nghìn đồng)
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	1.525
2	Chi phí dự phòng	-	25.355
Tổng cộng giá trị thực hiện: 26.880.000 đồng			

3. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	8.860	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi


								công
2	Chi phí nghiệm thu bàn giao	3.000	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	02 ngày
3	Chi phí kiểm toán	2.383	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Trọn gói	03 ngày
Mua sắm hàng hóa								
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	1.295	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
1	Thi công Xây dựng công trình	431.585	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Trọn gói	20 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 447.123.000 đồng <i>(Bốn trăm bốn mươi bảy triệu, một trăm hai mươi ba nghìn đồng)</i>								

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, chủ đầu tư (Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh) tổ chức thực hiện các bước tiếp theo về quản lý dự án và triển khai kế hoạch đấu thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./. *Am*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K7 (A.12b). *Am*



Lê Hữu Lộc