

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính
năm 2014 của Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá
hệ thống quản lý đất đai tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt nội dung tái cấu trúc Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 431/CPMU ngày 03/12/2013 của Ban Quản lý Dự án VLAP cấp Trung ương về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện dự án VLAP đến tháng 6 năm 2015; Văn bản số 18/CPMU ngày 22/01/2014 của Ban QLDA VLAP cấp Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án VLAP năm 2014;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại văn bản số 276/TTr-STNMT ngày 23/4/2014 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 93/BC-SKHĐT ngày 28/4/2014;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch tài chính năm 2014 của Dự án (VLAP) Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai tỉnh Bình Định, như sau:

I. Kế hoạch hoạt động năm 2014:

1. Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai:

a) Cập nhật và hoàn thiện hệ thống bản đồ địa chính:

- Mua sắm thiết bị toàn đạc điện tử và đào tạo sử dụng cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và 5 Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, An Lão, Tây Sơn);

- Mua sắm và đào tạo sử dụng thiết bị GPS cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh;

- Đo đạc, cập nhật, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn; phần còn lại thuộc huyện An Lão và huyện Phù Cát;

- Kiểm tra, nghiệm thu các gói thầu dịch vụ kỹ thuật;

- Lập thiết kế, dự toán các gói thầu dịch vụ kỹ thuật;
- Thanh quyết toán các gói thầu dịch vụ kỹ thuật thuộc huyện Tuy Phước và huyện Phù Mỹ;
- Kết nối internet cho cấp tỉnh (đấu nối và thuê bao đường truyền Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh);
- Kết nối internet cho cấp huyện (đấu nối và thuê bao đường truyền Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và UBND cấp xã);

b) Cập nhật và hoàn thiện hệ thống hồ sơ đăng ký:

- Lập hồ sơ đăng ký, cập nhật hồ sơ đăng ký, cấp đổi, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn 2 huyện An Lão, Phù Cát và thị trấn Phú Phong thuộc huyện Tây Sơn;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tây Sơn;
- Tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính cho tỉnh Bình Định.

c) Phát triển và triển khai hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ địa chính:

- Phần mềm GIS và hệ quản trị dữ liệu cho cấp tỉnh;
- Chuyển giao công nghệ phần mềm Vilis cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh;
- Chuyển giao công nghệ phần mềm Vilis cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

2) Tăng cường cung cấp dịch vụ đăng ký đất đai:

- a) Nâng cấp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất 4 huyện: Tuy Phước, Phù Mỹ, Phù Cát, An Lão.
- b) Tăng cường tiếp cận thông tin đất đai:
 - Mua sắm máy in laser A3 cho xã (cán bộ địa chính);
 - Mua sắm máy quét A3 cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện.

3) Hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá:

- a) Quản lý dự án;
- b) Theo dõi đánh giá.

II. Kế hoạch tài chính năm 2014:

- 1) Kế hoạch tài chính: **7.292.240 USD.**
 Trong đó: - Vốn IDA: 5.406.920 USD;
 - Vốn đối ứng: 1.885.320 USD.
- 2) Kinh phí dự kiến thực hiện: **6.629.310 USD**
 Trong đó: - Vốn IDA: 4.915.380 USD;

- Vốn đối ứng: 1.713.930 USD.

Kinh phí dự kiến thực hiện cho từng phần như sau:

Đơn vị tính: USD

TT	Nội dung	Tổng số	Vốn IDA	Vốn đối ứng
1	Hiện đại hóa hệ thống ĐKĐĐ (C1)	6.102.970	4.506.950	1.596.020
2	Tăng cường cung cấp dịch vụ ĐKĐĐ (C2)	167.620	152.800	14.820
3	Hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi đánh giá (C3)	358.720	255.630	103.090

3) Kinh phí dự phòng: 662.930 USD

Trong đó: - Vốn IDA: 491.540 USD;

- Vốn đối ứng: 171.390 USD.

(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Ban Quản lý Dự án Hoàn thiện và hiện đại hoá hệ thống quản lý đất đai (Dự án VLAP) của tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Trưởng ban Ban Quản lý Dự án VLAP tỉnh, Giám đốc Kho Bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu VT, K4.T.20b

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng