

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng

Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3931^a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 3932^a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 (vốn Trung ương hỗ trợ và vốn nước ngoài);

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 133/BC-SKHĐT ngày 26/4/2017 và đề nghị của Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh tại Văn bản số 345/TTr-BQLDA ngày 29/3/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường qua các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia đặc biệt và các di tích văn hóa lịch sử Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (giai đoạn 1), với các nội dung chính như sau:

1. Lý do điều chỉnh: Phân kỳ đầu tư để đảm bảo thực hiện theo khả năng cân đối kế hoạch vốn cho dự án giai đoạn 2016 - 2020.

2. Quy mô đầu tư theo phân kỳ dự án

a. Hợp phần 1:

- Chiều dài tuyến đường xây dựng $L = 7,417$ Km.
- Điểm đầu: Km0+00 (tiếp giáp với Quốc lộ 19).
- Điểm cuối: Km7+416,77 (cách mố M2 cầu Sông Kút một đoạn $L = 152,36m$).

- Quy mô đầu tư, phương án thiết kế cơ sở theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016. Ngoài ra, để đảm bảo trong khả năng kế hoạch vốn đã cân đối cho dự án giai đoạn 2016 - 2020, chưa thực hiện đầu tư một số hạng mục trong hợp phần này, cụ thể như sau:

+ Đoạn từ Km0+00 - Km1+630,0: Chưa đầu tư thi công mặt đường bê tông nhựa, tận dụng mặt đường bằng BTXM thuộc dự án Đường vào Khu du lịch Hầm Hô (Bảo tàng Quang Trung - Khu du lịch Hầm Hô) - giai đoạn 1, (UBND huyện Tây Sơn đã xây dựng).

+ Đoạn từ Km6+950,15 - Km7+173,7: Chỉ thi công phần mở rộng mặt đường BTXM, chưa đầu tư thi công mặt đường bê tông nhựa.

b. Hợp phần 2:

- Chiều dài tuyến đường xây dựng $L = 6,826$ Km.
- Điểm đầu: Km7+416,77.
- Điểm cuối: Km14+243.

- Quy mô đầu tư: theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 và một số hạng mục chưa được thực hiện trong Hợp phần 1.

3. Phân bổ kinh phí đầu tư theo phân kỳ của dự án

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của CT UBND tỉnh	Kinh phí đầu tư của Hợp phần 1	Kinh phí đầu tư của Hợp phần 2
- Chi phí xây dựng	75.247.305	34.693.464	40.553.841
- Chi phí bồi thường, GPMB	5.900.000	397.000	5.503.000
- Chi phí QLDA	1.085.613	500.532	585.081
- Chi phí Tư vấn ĐTXD	4.290.470	2.631.899	1.658.571
- Chi phí khác	4.900.276	2.721.412	2.178.864
- Chi phí dự phòng	8.576.336	4.054.731	4.521.605
Tổng cộng	100.000.000	44.999.038	55.000.962

4. Thời gian thực hiện dự án

- Năm 2016 - 2020: Thực hiện Hợp phần 1.
- Sau năm 2020: Thực hiện Hợp phần 2, khi đảm bảo cân đối các nguồn vốn đầu tư cho dự án.

5. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo các Quyết định số 3931^a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 3931^a/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 và Quyết định số 2071/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /: *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.12b) *[Signature]*

CHỦ TỊCH



Hồ Quốc Dũng