

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số **1485** / UBND-KT

Bình Định, ngày **22** tháng 4 năm 2016

V/v chủ trương sử dụng vốn
kết dư để thi công kênh bê
tông cho trạm bơm Thị Lừa
thuộc dự án Hợp phần khu tưới
Văn Phong

Kính gửi: Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong tại Văn bản số 07/BQL-KTKH ngày 20/4/2016 về việc xin chủ trương sử dụng vốn kết dư để thi công kênh bê tông cho trạm bơm Thị Lừa thuộc dự án Hợp phần khu tưới Văn Phong; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Cho phép đầu tư bổ sung kênh bê tông xi măng thay thế kênh đất đoạn kênh chính trạm bơm Thị Lừa, dự kiến chiều dài khoảng 1,0km, kinh phí 1,6 tỷ đồng.
2. Nguồn kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí kết dư của dự án đã ghi trong kế hoạch năm 2016.
3. Phương thức thực hiện: Bổ sung khối lượng vào hợp đồng gói thầu đang thi công trạm bơm trên (gói thầu số 66).
4. Thời gian thi công: 40 ngày.

Giám đốc Ban Quản lý dự án hệ thống kênh tưới Văn Phong triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- Sở KH&ĐT, NN&PTNT, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu VT, K10(10b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu