

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~490~~ /UBND-KTN

Bình Định, ngày ~~18~~ tháng 4 năm 2014

V/v gia hạn thời gian triển khai
Dự án Nhà máy Phong điện
Phương Mai 3 của Công ty cổ
phần Phong điện Miền Trung

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung.

Xét đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Công văn số 530/BQL-QLĐT ngày 14/4/2014 về việc gia hạn thời gian triển khai dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 và đề nghị của Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung tại Văn bản số 108/CV-PĐMT ngày 20/3/2014; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian triển khai Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 của Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung đến ngày 15/4/2015; trong thời gian này, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm hoàn thành giải phóng mặt bằng phần đất còn lại để giao cho Nhà đầu tư. Quá hạn nêu trên, nếu Công ty không triển khai xây dựng trên hiện trường, sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và xử lý tiền ký quỹ cam kết đầu tư theo quy định đối với Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 như đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại Văn bản nêu trên.

2. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn và theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 của Công ty cổ phần Phong điện Miền Trung đảm bảo theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. / *imdh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Hồ Quốc Dũng;
- Các Sở: CT, XD, TNMT, KH và ĐT;
- UBND Tp Quy Nhơn;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K6 (12b). *ph*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng