

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1503**/UBND-KT

Bình Định, ngày **26** tháng 4 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây lắp hạng mục Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn cầu Ông Tờ, thuộc dự án cầu Ông Tờ.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 270/SKHĐT-TH ngày 11/4/2016 về việc đề xuất chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số khối lượng xây dựng hạng mục Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn cầu Ông Tờ, thuộc dự án cầu Ông Tờ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho UBND huyện Phù Cát bổ sung một số khối lượng xây dựng hạng mục Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn cầu Ông Tờ, thuộc dự án cầu Ông Tờ, cụ thể như sau:

- Tuyến chính: Điều chỉnh, bổ sung một số công thoát nước và giá cố mái taluy trên tuyến, chiều dài $L = 87,74\text{m}$.

- Tuyến nhánh: Điều chỉnh, bổ sung kênh tưới, công thoát nước và cầu bản trên tuyến.

Kinh phí đầu tư phát sinh tăng không vượt quá 580 triệu đồng, do ngân sách UBND huyện Phù Cát và xã Cát Tài cân đối chi trả.

Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. *vt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- Sở GTVT;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.(M.9b) *vt*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng