

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1517~~ UBND-TH

Bình Định, ngày ~~26~~ tháng 4 năm 2016

V/v chủ trương gia hạn thời gian thực
hiện hợp đồng thi công công trình
Vườn ươm giống cây ngập mặn.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 277/SKHĐT-KTN ngày 11/4/2016 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 466/TTr-SNN ngày 29/02/2016 về việc xin chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công công trình Vườn ươm giống cây ngập mặn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Đồng ý về chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu: Khối lượng xây lắp – thiết bị hạng mục đường dây điện 22Kv; TBA 160 KVA-33/0,4Kv và đường dây 0,4 Kv cấp điện cho vườn ươm thuộc công trình Vườn ươm giống cây ngập mặn đến hết ngày 30/6/2016. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo nhà thầu thực hiện theo đúng thời gian nêu trên.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BQL Khu sinh thái Cồn Chim;
- CVP, PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Châu