

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Công trình: Mở mới tuyến đường thôn 1-3 An Nghĩa, huyện An Lão

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3093/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở mới tuyến đường thôn 1-3 An Nghĩa, huyện An Lão;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 08/02/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013;

Xét đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 05/6/2013 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 111/BC- SKHĐT ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Mở mới tuyến đường thôn 1-3 An Nghĩa, huyện An Lão với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phần công việc đã thực hiện (Tur vấn khảo sát, lập Dự án đầu tư xây dựng công trình; Tur vấn khảo sát lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán; Tur vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán): Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí Quản lý dự án, thẩm tra phê duyệt quyết toán, đền bù, GPMB, dự phòng, các loại lệ phí.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn								
1	Chi phí lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	38.417	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	406.173	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn kiểm toán	94.305	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
Mua sắm hàng hóa								
4	Bảo hiểm xây dựng công trình	38.417	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công
5	Rà phá bom mìn	409.230	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2013	Theo đơn giá cố định	30 ngày
Xây lắp								
6	Mở mới tuyến đường Thôn 1-3 An Nghĩa đoạn (Km0+00 – Km2+00	10.350.011	Vốn TW hỗ trợ theo Nghị quyết 30a /2008/NQ-CP của Chính phủ, Ngân sách địa phương (Ngân sách huyện An Lão)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Theo đơn giá cố định	500 ngày

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT 1.000đ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Mở mới tuyến đường Thôn 1-3 An Nghĩa đoạn (Km2+00 – Km3+364,86	7.461.549	Vốn TW hỗ trợ theo Nghị quyết 30a /2008/NQ-CP của Chính phủ, Ngân sách địa phương (Ngân sách huyện An Lão)	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 (một) túi hồ sơ	Quý III năm 2013	Theo đơn giá cố định	500 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 18.798.102.000 đồng <i>(Mười tám tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, một trăm lẻ hai ngàn đồng chẵn)</i>								

Điều 2. Chủ đầu tư (UBND huyện An Lão) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tại Điều 1 theo đúng nội dung kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt và quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /*rg*

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K1, K17. *fat*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thụ Hà