

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: **1647**/UBND-KTN

Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Bí thư Tỉnh ủy trong công
tác triển khai các công trình giao
thông trên địa bàn tỉnh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày **26** tháng 4 năm 2014

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý GPMB và PTQĐ tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước.

Thực hiện Văn bản số 956-TB/TU ngày 08/4/2014 của Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn bộ các dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, Quốc lộ 1D và các nhà thầu BOT (đối với 02 dự án BOT ở phía Bắc và phía Nam tỉnh Bình Định), báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện; đề xuất UBND tỉnh để kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh thống nhất chỉ giới, hướng tuyến cụ thể của các dự án BOT ở phía Bắc tỉnh (địa bàn huyện Hoài Nhơn) và phía Nam tỉnh (địa bàn huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn) để triển khai thi công kịp tiến độ; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các khu tái định cư để phục vụ cho các dự án.

2. Ban Quản lý giải phóng mặt bằng và Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân); đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các khu tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án này.

3. UBND thành phố Quy Nhơn, UBND thị xã An Nhơn, UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước triển khai quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai các dự án QL1, QL1D, QL 19; tăng cường công tác tuyên truyền, thuyết phục gắn với cả biện pháp xử lý kiên quyết đối với một số hộ dân cố tình chây ỳ, không chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

4. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Long Vân đến bến xe liên tỉnh) để triển khai trong năm

2014; trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án này để bàn giao cho UBND thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (theo lộ giới 40m); chuẩn bị hồ sơ để UBND tỉnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải xin chủ trương đầu tư xây dựng tuyến Quốc lộ 19B (đoạn từ sân bay Phù Cát đến khu kinh tế Nhơn Hội).

Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. *yl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- Các Sở KH&ĐT, XD, TN&MT, TC;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K4, K7, K19.(M.20b) *ph*



Trần Thị Thu Hà