

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~1687~~ UBND-KT

Bình Định, ngày 12 tháng 4 năm 2017.

V/v thực hiện một số nội dung của dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Để triển khai thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Giao UBND thành phố Quy Nhơn dừng việc chi trả bồi thường cho các hộ dân thuộc tuyến sông Dinh và thông báo cho nhân dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp cho đến khi dự án tiếp tục được triển khai tại tuyến sông nêu trên.

2. Về thiết kế bản vẽ tuyến sông Dinh: Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, rà soát để lựa chọn phương án nạo vét tuyến sông Dinh phù hợp để triển khai khi có điều kiện về nguồn vốn trong những năm tiếp theo.

3. Về mở rộng đoạn sông phía hạ lưu cầu Đồi: Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp UBND thành phố Quy Nhơn, đơn vị tư vấn trực tiếp khảo sát hiện trường đề xuất phương án mở rộng đảm bảo hiệu quả tiêu thoát lũ, góp phần chỉnh trang đô thị, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2017.

4. Về tuyến đường ống xả dầu nằm trong phạm vi dự án: Giao Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT xem xét, đề xuất UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. *Uc*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP NN;
- TT Tin học;
- Lưu: VT, K7, K10 *Uc*



Trần Châu