

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1763** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **17** tháng 5 năm 2013

V/v gia hạn thời gian hoàn thành
xây dựng hạng mục: Mương thoát
nước tạm, công trình: Đường từ
Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5)
đến khu du lịch Quy Hòa

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 853/SGTVT-KH ngày 10/5/2013 về việc gia hạn thời gian hoàn thành xây dựng hạng mục: Mương thoát nước tạm, công trình: Đường từ Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5) đến khu du lịch Quy Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian đến 30/8/2013 để xây dựng hoàn thành hạng mục: Mương thoát nước tạm, công trình: Đường từ Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5) đến khu du lịch Quy Hòa.

2. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công triển khai xây dựng hạng mục: Mương thoát nước tạm, công trình: Đường từ Quốc lộ 1D (điểm du lịch số 5) đến khu du lịch Quy Hòa theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./. *pmh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

gk pmh

CHỦ TỊCH



Lê Hữu Lộc