

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

Hạng mục: Chống ngập cho khu đất sản xuất 37,5ha phía bờ trái đập dâng Văn Phong (thôn Hữu Giang, xã Tây Giang)

**Thuộc Hợp phần Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong
Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt dự án đầu tư Hợp phần: Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong thuộc Hợp phần Khu tưới Văn Phong, Dự án Hồ chứa nước Định Bình;

Căn cứ Văn bản số 4513/UBND-NN ngày 24/12/2010 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai một số hạng mục thuộc Hợp phần Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi hồ chứa nước Định Bình;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 136/BC-SKHĐT ngày 03/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, hạng mục: Chống ngập cho khu đất sản xuất 37,5ha phía bờ trái đập dâng Văn Phong (thôn Hữu Giang, xã Tây Giang), thuộc Hợp phần Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Khái quát về dự án và gói thầu:

Dự án Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư Hợp phần Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong thuộc Hợp phần Khu tưới Văn Phong, Dự án Hồ chứa nước Định Bình tại Quyết định số 1527/QĐ-CTUBND ngày 05/7/2007; Giám đốc Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công – Dự toán, hạng mục: Chống ngập cho khu đất sản xuất 37,5ha phía bờ trái đập dâng Văn Phong (thôn Hữu Giang, xã Tây Giang) tại Quyết định số 14/QĐ-BQL ngày 28/6/2013, với những nội dung chính sau đây:

- Chủ đầu tư: Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong.

- Dự toán : 24.814.839.000 đồng

(Hai mươi bốn tỷ, tám trăm mười bốn triệu, tám trăm ba mươi chín ngàn đồng)

- Trong đó: + Chi phí xây dựng: 19.860.512.000 đồng
+ Chi phí thiết bị: 410.567.000 đồng
+ Chi phí quản lý dự án: 384.413.000 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.329.500.000 đồng
+ Chi phí khác: 567.806.000 đồng
+ Chi phí dự phòng: 2.262.041.000 đồng

- Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước.

- Thời gian thực hiện: Năm 2013-2014.

II. Phần công việc đã thực hiện:

T T	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế BVTC – Dự toán	C.ty TNHH TVXD Nguyễn Trực	665.257.000	Theo tỷ lệ phần trăm	140 ngày	Quyết định số 45/QĐ-BQL ngày 29/6/2011 của Giám đốc BQLDA HTKT Văn Phong
2	Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC – Dự toán	C.ty TNHH TVXD TH Hoàng Lê	47.872.000	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày	Quyết định số 12/QĐ-BQL ngày 17/6/2013 của Giám đốc BQLDA HTKT Văn Phong
Tổng cộng giá trị thực hiện: 713.129.000 đồng						

III. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong	384.413.000
2	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong	49.259.000
3	Chi phí giám sát thi công công trình xây dựng	Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong	379.677.000
4	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Ban QLDA Hệ thống kênh tưới Văn Phong	2.027.000
5	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính Bình Định	53.863.000
6	Chi phí dự phòng		2.262.041.000
Tổng cộng giá trị thực hiện: 3.131.280.000 đồng			

IV. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1000đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Tư vấn kiểm toán để quyết toán vốn đầu tư công trình	97.459	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2014	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
Xây lắp								
2	Gói thầu số 02: Chống ngập cho khu đất sản xuất 37,5ha phía bờ trái đập	18.409.838	Vốn Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một (01) túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	08 tháng

	dâng Văn Phong (thôn Hữu Giang, xã Tây Giang)							
3	Gói thầu số 03: Đường dây 22KV và TBA 100KVA-22/0,4KV	1.861.241	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Một (01) túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2013	Theo đơn giá điều chỉnh	04 tháng
Mua sắm hàng hóa								
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công trình	137.843	Vốn Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III-IV năm 2013	Theo tỷ lệ phần trăm	Theo thời gian thi công gói thầu xây lắp gói thầu số 02 và số 03
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 20.408.922.000 đồng (Hai mươi tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, chín trăm hai mươi hai nghìn đồng).								


Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu các gói thầu nêu trên theo đúng quy định về quy chế đấu thầu hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA hệ thống kênh tưới Văn Phong và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, K10 (10b)

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà