

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1801** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **25** tháng 4 năm 2015

V/v điều chỉnh thời gian thực
hiện dự án Chung cư cao tầng hồ
sinh thái Đồng Đa, thành phố
Quy Nhơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Chi nhánh Công ty cổ phần Hoàng
Anh Gia Lai – Nhà máy gỗ Hoàng
Anh Quy Nhơn

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 344/SXD-QLN ngày 09/4/2015 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Chung cư cao tầng hồ sinh thái Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Chung cư cao tầng hồ sinh thái Đồng Đa, thành phố Quy Nhơn như sau:

- Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2005 đến năm 2020.
- Đến tháng 12/2016, chủ đầu tư dự án phải khởi công xây dựng 03 khối công trình chung cư còn lại (khối B,D,E) và đến hết năm 2020 phải hoàn thành việc xây dựng dự án.

2. Giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai dự án nêu trên; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện đúng thời gian quy định thì kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi phần diện tích dự án chậm triển khai theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K4, K14 (15b). *ph*



**KT. CHỦ TỊCH
NÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng