

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân Đồng Bàu (giai đoạn 2)

Hạng mục: Chợ, điện, nước, khu xử lý nước thải

Địa điểm xây dựng: Xã An Hòa, huyện An Lão

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo Quyết định số 1041/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân Đồng Bàu (giai đoạn 2), hạng mục: Chợ, điện, nước, khu xử lý nước thải, xã An Hòa, huyện An Lão;

Theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016;

Xét đề nghị của UBND huyện An Lão tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 15/4/2016 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 148/BC-SKHĐT ngày 06/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân Đồng Bàu (giai đoạn 2), hạng mục: Chợ, điện, nước, khu xử lý nước thải với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. UBND huyện An Lão chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Chủ tịch UBND huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. ./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- CT, PCT P.C.Thắng;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K14. lvk

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân Đồng Bàu (giai đoạn 2)

Hạng mục: Chợ, điện, nước, khu xử lý nước thải
(Kèm theo Quyết định số 1813 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)



T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT	22.122	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	290.576	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
	Tư vấn kiểm toán	61.606	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2017	Trọn gói	30 ngày
	Bảo hiểm xây dựng công trình	38.714	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công

/ 2	Gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân Đồng Bàu (giai đoạn 2), hạng mục: Nhà lồng khu chợ A2; Hệ thống cấp nước sinh hoạt ngoài nhà; Khu kiốt cho thuê	7.945.480	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trọn gói	540 ngày
46	Gói thầu số 02: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân Đồng Bàu (giai đoạn 2), hạng mục: Nhà lồng khu chợ A1; Hệ thống phòng cháy chữa cháy	4.343.456	Chương trình MTQG giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a	Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2016	Trọn gói	360 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 12.701.974.000 đồng								

John