

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1863**/UBND-KTN

Bình Định, ngày **23** tháng 5 năm 2013

V/v điều chỉnh quy mô đầu tư xây
dựng đường bê tông GTNT và cầu
qua kênh N1, xã Hoài Thanh Tây,
huyện Hoài Nhơn

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 422/SKHĐT-KTN ngày 21/5/2013 về việc xin chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng đường bê tông GTNT và cầu qua kênh N1, xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn; đề nghị của UBND huyện Hoài Nhơn tại Văn bản số 136/TTr-UBND ngày 17/5/2013, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho UBND huyện Hoài Nhơn điều chỉnh quy mô đầu tư xây dựng đường bê tông GTNT và cầu qua kênh N1 (Tuyến đường từ trụ sở thôn Ngọc Sơn Nam đến giáp đường Tây tỉnh), xã Hoài Thanh Tây. Quy mô công trình sau khi điều chỉnh: chiều dài tuyến đường khoảng 1,50km, nền đường rộng 6,50m, mặt đường rộng 3,50m, cầu qua kênh N1 xây dựng với quy mô 01 nhịp $L = 12m$, khổ cầu $B = 6,0 + 2 \times 0,25m = 6,50m$. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% (vốn vay Ngân hàng phát triển Việt Nam), phần vốn còn lại do ngân sách huyện Hoài Nhơn và xã Hoài Thanh tự cân đối.

Văn bản này thay thế Văn bản số 1639/UBND-KTN ngày 09/5/2013 của UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. *Phu*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19.

Phu

CHỦ TỊCH

Lê Hữu Lộc