

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1910** /UBND-KT

Bình Định, ngày **19** tháng 5 năm 2016

V/v chủ trương điều chỉnh bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đường phía Tây tỉnh, hạng mục Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km49+960 – Km55+800

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 808/SGTVT-GT ngày 27/4/2016 về việc xin chủ trương điều chỉnh bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đường phía Tây tỉnh, hạng mục Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km49+960 – Km55+800; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho bổ sung một số hạng mục thuộc công trình Đường phía Tây tỉnh, hạng mục Sửa chữa mặt đường đoạn từ Km49+960 – Km55+800, như đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Thay đổi kết cấu rãnh dọc có đan bên phải tuyến bằng công tròn BTLT $\phi 60$, đoạn Km55 + 403,44 – Km55 + 445,77 (L = 35m).

- Bổ sung khối lượng vượt nổi tại các nút giao giữa tuyến với các đường dân sinh để đảm bảo êm thuận và an toàn giao thông.

- Kinh phí bổ sung không vượt quá 140 triệu đồng, được sử dụng từ nguồn dự phòng chi của dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 05/11/2015.

2. Giao Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện việc điều chỉnh bổ sung nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận :

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP CN;
- Lưu: VT, K19 (M.8b).



Phan Cao Thắng