

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1943** /UBND-VX

Bình Định, ngày **16** tháng 5 năm 2013

V/v chủ trương bổ sung nội dung đầu tư cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh vào Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được phê duyệt.

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính.


Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 126/TTr-SYT- ngày 08/5/2014 về việc xin chủ trương bổ sung nội dung đầu tư cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh vào Dự án đầu tư xây dựng công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt; đề nghị của liên ngành: Sở Y tế - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Xây dựng - Văn phòng UBND tỉnh - Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh tại Biên bản cuộc họp ngày 21/4/2014; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về việc cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh: UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ và vốn các Chương trình Mục tiêu Quốc gia năm 2014 tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 18/3/2014 để thực hiện; theo đó, giao cho Sở Y tế 2 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển của Dự án tăng cường năng lực cho các Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (*cải tạo nhà làm việc và mua sắm trang thiết bị*).

Vì vậy, để thống nhất quản lý công tác đầu tư của Dự án, đồng ý về chủ trương bổ sung hạng mục: "Đầu tư cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh" vào Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1765/QĐ-CTUBND ngày 22/8/2012 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1321/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Giám đốc Sở Y tế thực hiện rà soát, điều chỉnh bổ sung nội dung đầu tư nêu tại Mục 1, điều chỉnh giảm một số trang thiết bị chưa cần thiết hoặc đã được nhận viện trợ, đã mua từ nguồn kinh phí khác để không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; trình điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình cho cơ quan thẩm định báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công tác thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình theo chức năng nhiệm vụ được giao, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.


Giám đốc Sở Y tế và Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT VX;
- PVP VX;
- TT Phòng chống HIV/AIDS;
- Lưu VP, K15.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Mai Thanh Thắng