

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng

Công trình: Cầu Ông Tờ

Hạng mục: Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.633
đến giáp đường dẫn đầu cầu Ông Tờ

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Ông Tờ;

Căn cứ Quyết định số 3631/QĐ-UBND ngày 16/10/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình cầu Ông Tờ;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Văn bản số 133/TTr-UBND ngày 02/6/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1103/SGTVTGT ngày 01/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Ông Tờ, hạng mục Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn đầu cầu Ông Tờ, với các nội dung chính như sau:

1. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thoát nước (trên tuyến đường từ tỉnh lộ ĐT.633 đến giáp đường dẫn đầu cầu Ông Tờ) để phục vụ tưới tiêu ruộng và thoát nước, chi tiết như sau:

a. Tuyến chính:

- Cống dọc từ lý trình Km0+91.13 – Km0+220.84: Điều chỉnh đoạn cống dọc qua đường dân sinh từ Φ60, dài L=10m thành Φ80, dài L=8.0m để đảm bảo thoát nước.

74

- Xây dựng bổ sung cống dọc $\Phi 60$, $L=24\text{m}$ (kéo dài qua nút giao với tuyến nhánh). Bổ sung 01 phai đóng mở nước tại cuối cống dọc.
- Điều chỉnh cống ngang từ $\Phi 40$ thành $\Phi 60$ tại lý trình $\text{Km}0+101.63$. Bổ sung 01 phai đóng mở nước phía hạ lưu.
- Bổ sung cống vuông 50 , $L = 6.0\text{m}$ tại lý trình $\text{Km}0+216.63$.
- Bổ sung cống $\Phi 40$ tại $\text{Km}0+328.24$, $\text{Km}0+475.25$, $\text{Km}0+635.40$.
- Cắt giảm cống $\Phi 40$ tại lý trình $\text{Km}0+230.82$, $\text{Km}0+402.35$, $\text{Km}1+482.10$.
- Bổ sung gia cố mái taluy bên phải tuyến, $L = 87.74\text{md}$ (lý trình $\text{Km}0+771.84 - \text{Km}0+ 859.58$) nhằm chống xói lở mái taluy.

b. Tuyến nhánh:

- Bổ sung cống ngang đường $\Phi 40$ tại lý trình $\text{Km}0+86.00$, $\text{Km}0 + 108.00$.
- Kênh mương thủy lợi bên phải tuyến từ $\text{Km}0+00 - \text{Km}0+403.00$: Điều chỉnh kích thước bề rộng mương từ $B=0,4\text{m}$ thành $B=0,6\text{m}$ để đảm bảo đủ tưới nước (80 ha) theo đề nghị của UBND xã. Bổ sung 04 phai đóng mở nước phục vụ tưới tiêu.
- Bổ sung 01 cầu bản $L = 1.5\text{m}$, $B = 8.0\text{m}$ tại $\text{Km}0 + 252.63$ bắc qua kênh kết nối vào đường dân sinh hiện có.
- Điều chỉnh cống $\Phi 40$, $L=10\text{md}$ tại lý trình $\text{Km}0+397$ thành cầu bản $L = 1.5\text{m}$, $B = 14.0\text{m}$ trên kênh thuộc tuyến đường dân sinh hiện có.

2. Tổng mức đầu tư điều chỉnh

ĐVT: Đồng

TT	Khoản mục chi phí	Tổng mức đầu tư theo QĐ số 3207/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của CT UBND tỉnh	Chi phí bổ sung	Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung
01	Chi phí xây dựng	31.229.275.000	577.611.000	31.806.886.000
02	Chi phí QLDA	542.760.000		542.760.000
03	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.755.716.000		1.755.716.000
04	Chi phí khác	458.858.000		458.858.000
05	Chi phí GPMB	735.824.000		735.824.000
06	Chi phí dự phòng	369.867.000		0
Tổng cộng		35.092.300.000	577.611.000	35.300.044.000

3. Quy mô xây dựng các hạng mục khác giữ nguyên theo Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách UBND huyện Phù Cát và xã Cát Tài cân đối chi trả.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Th


Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3379/QĐ-CTUBND ngày 31/10/2013, Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 và Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.11b) /

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Cao Thắng

