

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Di dời đường ống cấp nước ra khỏi phạm vi GPMB và hoàn trả nước cho các hộ dân từ lý trình Km0+00-Km 3+480, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)**

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Di dời đường ống cấp nước ra khỏi phạm vi GPMB và hoàn trả nước cho các hộ dân từ lý trình Km0+00-Km3+480, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A).

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 85/TTr-BGPMB ngày 14/7/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 288/BC-SKHĐT ngày 18/7/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Di dời đường ống cấp nước ra khỏi phạm vi GPMB và hoàn trả nước cho các hộ dân từ lý trình Km0+00-Km3+480, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc nhà nước; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- PCTTT Phan Cao Thắng;
- PVPNN;
- Lưu VT, K7, K19 (V.16b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Di dời đường ống cấp nước ra khỏi phạm vi GPMB và hoàn trả nước cho các hộ dân từ lý trình Km0+00-Km 3+480, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A).

(Kèm theo Quyết định số **2513**/QĐ-UBND ngày **20/7/2016** của UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	T/ gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	7.332.920	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	20 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công hạng mục	75.272.424	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
3	Tư vấn kiểm toán hạng mục	71.089.995	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2017	Trọn gói	20 ngày
Dịch vụ phi tư vấn								
4	Bảo hiểm xây dựng hạng mục	13.565.902	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
Xây lắp								
5	Thi công xây dựng hạng mục	3.946.027.571 (Kể cả chi phí các hạng mục chung)	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu (*)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2016	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 4.113.288.812 đồng								

(*) Theo Điểm đ, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội.

