

Bình Định, ngày **20** tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hạng mục: Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc VNPT Bình Định
phục vụ công tác GPMB, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19
(đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc VNPT Bình Định phục vụ công tác GPMB, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Tờ trình số 86/TTr-BGPMB ngày 14/7/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 287/BC-SKHĐT ngày 18/7/2016

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc VNPT Bình Định phục vụ công tác GPMB, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A) với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc nhà

nước; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- PCTTT Phan Cao Thắng;
- PVPNN;
- Lưu VT, K7, K19 (V.16b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng

PHỤ LỤC VỀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hạng mục: Di dời, gia cố hệ thống thông tin liên lạc VNPT Bình Định phục vụ công tác GPMB, thuộc dự án xây dựng đường Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1A)

(Kèm theo Quyết định số **2514**/QĐ-UBND ngày **20/7/2016** của UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Dịch vụ tư vấn								
1	Tư vấn giám sát thi công hạng mục	6.659.271	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	Theo thời gian thi công
2	Tư vấn kiểm toán hạng mục	6.058.418	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Năm 2017	Trọn gói	10 ngày
Xây lắp								
3	Thi công xây dựng hạng mục	340.586.211	Vốn ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2016	Trọn gói	45 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 353.303.900 đồng								

[Chữ ký]

