

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán  
Công trình: Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá  
(Giai đoạn 1)**

**Địa điểm xây dựng: Huyện Vân Canh - tỉnh Bình Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn I đến làng Suối Đá, huyện Vân Canh (giai đoạn I);

Căn cứ Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán xây dựng công trình Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá, huyện Vân Canh (giai đoạn I);

Xét đề nghị của UBND huyện Vân Canh tại Văn bản số 94/TTr-UBND ngày 20/7/2016 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1516/SGTVT-GT ngày 18/7/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Đường phía Tây huyện từ thôn Thịnh Văn 1 đến làng Suối Đá (Giai đoạn 1), với các nội dung chính như sau:

**1. Quy mô xây dựng điều chỉnh, bổ sung**

- Dịch chuyển cống 2Ø100 tại lý trình Km0+122.47 đến lý trình Km0+158.22 và bổ sung chiều dài cống theo thực tế.

- Cầu bản L0 = 6m: Thay đổi hướng tường cánh hạ lưu mô M1 bên phải song song với tường cánh mô M2 để phù hợp với dòng chảy.
- Bổ sung thêm cống thoát nước trên tuyến: Bổ sung 03 cống vuông 50 và 03 cống tròn Ø60.
- Điều chỉnh các cống:
  - + Km2 + 39.16: Cống vuông 50 tăng thêm một đốt cống 1m.
  - + Km2 + 396.89: Cống vuông 50 xây dựng bổ sung hồ thu phía thượng lưu và hạ lưu.
  - + Km2 + 545.42: Cống vuông 50 tăng thêm một đốt cống 1m.
- Xây dựng mặt đường BTXM với tổng chiều dài bổ sung L = 693,35m (gồm 05 đoạn). Kết cấu như sau:
  - + BTXM M300 đá 2x4 dày 22cm;
  - + Lốp đệm giấy dầu;
  - + 15 cm CPĐD loại I (Dmax = 25mm).

## 2. Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Đơn vị tính: đồng

| TT               | Khoản mục chi phí        | Theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh | Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 01               | Chi phí xây dựng         | 7.802.583.000                                                         | 10.400.643.000                |
| 02               | Chi phí QLDA             | 132.243.000                                                           | 177.561.000                   |
| 03               | Chi phí tư vấn ĐTXD      | 1.300.988.000                                                         | 1.393.067.000                 |
| 04               | Chi phí khác             | 129.770.000                                                           | 245.130.000                   |
| 05               | Dự phòng chi             | 1.920.958.000                                                         | 121.218.000                   |
| 06               | Chi phí bồi thường, GPMB | 3.713.458.000                                                         | 2.662.381.000                 |
| <b>Tổng cộng</b> |                          | <b>15.000.000.000</b>                                                 | <b>15.000.000.000</b>         |

## 2. Nguồn vốn đầu tư

- Chi phí xây dựng: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu hỗ trợ 80% và ngân sách tỉnh;
- Phần vốn còn lại ngân sách huyện Vân Canh tự cân đối.
- Phần hạng mục bổ sung của dự án thực hiện theo Văn bản số 2259/UBND-TH ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

## 3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2015 – 2017.

4. Quy mô xây dựng các hạng mục khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. ./.

**Với nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- PVP CN;
- Lưu VT, K19. (M.12b) *ju*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phan Cao Thắng**

