

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng  
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT632 (Km24+00 ÷ Km33+00)**

### **CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-CTUBND ngày 23/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT632 (Km24+00 ÷ Km33+00);

Căn cứ các Quyết định số 384/QĐ-CTUBND ngày 05/3/2012, số 221/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT632 (Km24+00 ÷ Km33+00);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 146/BC-SKHĐT ngày 12/7/2013 về việc báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT632 (Km24+00 ÷ Km33+00); đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 02/7/2013,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐT632 (Km24+00 ÷ Km33+00), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư dự án:

Đơn vị tính: đồng

| STT              | Cơ cấu nội dung chi phí  | Tổng mức đầu tư đã phê duyệt tại Quyết định số 1570/QĐ-CTUBND ngày 30/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh | Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                | Chi phí xây dựng         | 12.172.488.000                                                                                      | 14.343.646.000                |
| 2                | Chi phí quản lý dự án    | 241.931.000                                                                                         | 287.167.000                   |
| 3                | Chi phí tư vấn ĐTXD      | 855.645.000                                                                                         | 921.042.000                   |
| 4                | Chi phí khác             | 156.910.000                                                                                         | 179.880.000                   |
| 5                | Chi phí bồi thường, GPMB | 403.378.000                                                                                         | 403.378.000                   |
| 6                | Chi phí dự phòng         | 691.517.000                                                                                         | 691.517.00                    |
| <b>Tổng cộng</b> |                          | <b>14.521.869.000</b>                                                                               | <b>16.941.869.000</b>         |

(Bằng chữ: Mười sáu tỷ, chín trăm bốn mươi một triệu, tám trăm sáu mươi chín nghìn đồng).

2. Các nội dung khác của Dự án thực hiện theo các Quyết định số 2149/QĐ-CTUBND ngày 23/9/2011, số 384/QĐ-CTUBND ngày 05/3/2012 và số 221/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 2149/QĐ-CTUBND ngày 23/9/2011, số 384/QĐ-CTUBND ngày 05/3/2012 và số 221/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. *tyl*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Hồ Quốc Dũng;
- PVP CN;
- Lưu: VT, K19. *hvl*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Signature]*

**Hồ Quốc Dũng**