

Số **2172** / UBND-KTN

Bình Định, ngày **20** tháng 5 năm 2015

V/v chủ trương triển khai thực hiện hạng mục: Xây dựng cọc GPMB dọc theo tuyến kênh chính Văn Phong qua địa bàn huyện Phù Cát

Kính gửi: Ban Quản lý DA Hệ thống kênh tưới Văn Phong

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong tại Tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 16/5/2015 về việc xin chủ trương và phê duyệt kế hoạch để triển khai thực hiện hạng mục: Xây dựng cọc GPMB dọc theo tuyến kênh chính Văn Phong (Đoạn từ KM22 đến KM34+070m, thuộc các xã Cát Hiệp, Cát Trinh, Cát Tường - Huyện Phù Cát), thuộc Hợp phần Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong, Hợp phần khu tưới Văn Phong, Dự án thủy lợi Hồ chứa nước Định Bình; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương thực hiện đầu tư các nội dung như đề nghị của Ban Quản lý dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong tại Tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 16/5/2015 nêu trên.

2. Về kế hoạch thực hiện:

- **Tên gói thầu:** Tư vấn khảo sát, hạng mục Xây dựng cọc GPMB dọc theo tuyến kênh chính Văn Phong (Đoạn từ KM22 đến KM34+070m, thuộc các xã Cát Hiệp, Cát Trinh, Cát Tường - Huyện Phù Cát), thuộc Hợp phần Đền bù, di dân và tái định cư khu tưới Văn Phong.

- **Giá gói thầu: 184.877.000 đồng** (Một trăm tám mươi bốn triệu, tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

- **Nguồn vốn:** Vốn Trái phiếu Chính phủ.

- **Hình thức lựa chọn nhà thầu:** Chỉ định thầu.

- **Phương thức đấu thầu:** Thương thảo hợp đồng rút gọn.

- **Thời gian lựa chọn nhà thầu:** Quý II/2015.

- **Loại hợp đồng:** Trọn gói.

- **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 60 ngày.

Giao Ban Quản lý dự án Hệ thống kênh tưới Văn Phong khẩn trương tổ

chức triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, K10(8b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hà